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RESERVOIR DE CROIX REMPART
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Plan de massePlan de situation
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Vue des façades
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Avancement des travaux
Terrassement du réservoir
  Travaux d’amenée 

des réseaux (AEP+ électricité)
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Suite des travaux

➢  Finalisation de l’amenée des réseaux, et aménagement final du 
chemin d’accès : fin février

➢ Réalisation de la dalle de support de la grue : à partir du 4 mars

➢ Réalisation du béton de propreté

➢ Réalisation de la vidange / trop plein

➢ Construction de l’ouvrage
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SECURISATION DES SECTEURS 
DU VIGNON EN QUERCY 

ET DU DOUX
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Partie : Raccordement de la station du 
Marais au Syndicat des Eaux Bellovic

➢  Travaux terminés 
      => En service
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Partie : Sécurisation du Vignon en Quercy
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Secteur : Négelle vers réservoir de Cazillac

➢  Travaux en cours 
      dans les parcelles privées
      en montant vers le réservoir

=> Fin prévue : fin février

Canalisations en service

Travaux en cours
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Secteur : Lasvaux

➢  Le reste des travaux est terminé 
(sauf quelques réfections de voirie).
=> Canalisations en service

  

➢  Travaux arrêtés au niveau du 
raccordement de la source

      => En attente conditions météo 
           favorables
  

Travaux à faire
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Secteur : Lasvaux vers réservoir de Malecoste

➢  Travaux terminés
      => Canalisations en service
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Partie : Equipements au réservoir de Malecoste

➢ Nouveaux équipements en place 
avec fonctionnement en mode 
by-pass

➢ Démontage de la tuyauterie dans 
le réservoir : d’ici fin février

➢ Raccordement à la cuve du 
réservoir : en attente rapport 
diagnostic de la cuve
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Merci de votre attention
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